

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

เรื่อง รายงานติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเสนอแนะผลการดำเนินงาน อีกทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้ติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) เรียบร้อยแล้ว และรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และเวปไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ **๑๖** เมษายน ๒๕๖๙

(นายสกนธ์ กลางชนีย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

(สำเนาคู่ฉบับ)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

เรื่อง รายงานติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเสนอแนะผลการดำเนินงาน อีกทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้ติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) เรียบร้อยแล้ว และรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และเวปไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

(นายสกนธ์ กลางชนีย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐

ที่ รอ ๘๑๓๐๑/ ๑๖๒ **วันที่** ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือนแรก) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนที่แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อเสนอ

เห็นควรรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และเวปไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....
(นางพัชรี สนั่นเอื้อ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นายจักรภัณฑ์ พันธุ์ชัย)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
เมษายน ๒๕๖๙

/.....(ลงชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

.....

.....

(ลงชื่อ) จ่าเอก.....

(สมเกียรติ กำหอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

เมษายน ๒๕๖๙

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสกนธ์ กลางชนีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

เมษายน ๒๕๖๙

แบบรายงานติดตามผลความก้าวหน้า
แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือนแรก)



องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านแห่ หมู่ที่ 1	1	กองช่าง	เม.ย-ส.ค 69	-	128,370	-			/	ไม่มี
2	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเริมเหล็ก บ้านแห่ หมู่ที่ 2	2	กองช่าง	เม.ย-ส.ค 69		246,200	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
3	โครงการลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตรบ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ 3	5	กองช่าง	เม.ย-ส.ค 69	-	128,740	-			/	ไม่มี
4	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ 4	9	กองช่าง	เม.ย-ส.ค 69	-	239,500	-			/	ไม่มี
5	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านคุ้งสะอาด หมู่ที่ 5	10	กองช่าง	เม.ย-ส.ค 69	-	146,400	-			/	ไม่มี
6	โครงการลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตรบ้านนาเลิง หมู่ที่ 6	4	กองช่าง	เม.ย-ส.ค 69		128,740	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
7	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านไชยวาน หมู่ที่ 7	7	กองช่าง	เม.ย-ส.ค 69	-	224,000	-			/	ไม่มี
8	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านแห่ หมู่ที่ 8	3	กองช่าง	เม.ย-ส.ค 69	-	126,400	-			/	ไม่มี
9	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านแห่ หมู่ที่ 9	6	กองช่าง	เม.ย-ส.ค 69	-	246,200	-			/	ไม่มี
10	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในตำบลนาเลิง หมู่ที่ 1-10	8	กองช่าง	เม.ย-ส.ค 69		260,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การจัดให้มีการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค – สาธารณูปการอย่างเพียงพอ

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยจดมิเตอร์ และดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือนๆ ละ 6,900 บาท	1-10	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย. 69		662,400	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
2	โครงการจัดหาวัสดุประปาฯ	1-10	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย. 69		100,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
3	โครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับผลิตน้ำประปาในกิจการของ อบต. จำนวน 6 สถานี	1-10	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย. 69		450,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
4	โครงการไฟฟ้าสถานีประปาสำหรับผลิตน้ำประปาในกิจการของ อบต. จำนวน 6 สถานี	1-10	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย. 69		600,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาด้าน แหล่งน้ำ

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจ้างเหมาพนักงานสูบน้ำสถานีสูบน้ำ จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือนๆ ละ 6,900 บาท	4	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย. 69		331,200	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
2	โครงการบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินสถานีสูบน้ำ คลองชลประทานฯ	1-10	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย. 69		200,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
3	โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าของ อบต.นาเลิง	1-10	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย. 69		7,000,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจการส่งเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาเลิง	1 - 10	สำนักงานปลัด	พ.ค.-ก.ย. 69		20,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
2	โครงการกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำสาธารณะในเขตตำบลนาเลิง	1 - 10	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค 69		50,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
3	โครงการจัดหาวัสดุการเกษตรวัสดุเพาะชำ	1 - 10	สำนักงานปลัด	พ.ค.-ก.ค 69		10,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน สังคม

ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี ร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมวฯ	1-10	สำนักปลัด	ก.พ.-มี.ค. 69		15,400	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
2	โครงการสนับสนุนการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของชุมชนตำบลนาเลิง	1-10	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.พ. 69		200,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
3	โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	1-10	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.พ. 69		144,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
4	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ในโครงการสัตว์ปลอดโรค	1-10	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.พ. 69		1,400	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน สังคม

ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี ร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการ 7 วัน อันตรายลดอุบัติภัยทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่	1-10	สำนักปลัด	ธ.ค.68/เม.ย.69		18,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
2	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนอำเภอเสลภูมิ	1-10	สำนักปลัด	ต.ค. 69	-	20,000	-			/	ไม่มี
3	โครงการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	1-10	สำนักปลัด	ธ.ค.68-เม.ย.69	-	72,000	-			/	ไม่มี
3	โครงการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง	1-10	สำนักปลัด	ธ.ค.68-เม.ย.69	-	8,000	-			/	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน สังคม

ส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการ การนันทนาการ ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V.	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย. 69		54,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
2	โครงการช่วยเหลือกผู้สูงอายุ(คนชรา)	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย. 69		8,572,800	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
3	โครงการ ช่วยเหลือผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต.นาเลิง	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย. 69		2,196,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
4	โครงการช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลนาเลิง	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย. 69		10,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
5	โครงการสมทบในระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ตำบลนาเลิง)	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย. 69		73,602	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
6	โครงการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย. 69		72,828	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
7	โครงการบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากภัยธรรมชาติ(เงินสำรองจ่าย)	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย. 69		159,615	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน สังคม

ส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการ การนันทนาการ ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการอุดหนุนตำบลนาเมืองแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้ง 26	1-10	สำนักปลัด	ธ.ค.68-มี.ค. 69	มี.ค.69	10,000	10,000	/			ไม่มี
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	1-10	สำนักปลัด	ธ.ค.68-ม.ค.69	มี.ค.69	20,000	20,000	/			ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์/วารสารสำหรับหมู่บ้าน	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย.69	-	70,000	-			/	ไม่มี
2	โครงการค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร แผ่นพับ วารสาร จดหมายข่าว ฯลฯ	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย.69	-	80,000	-			/	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จัดการศึกษาทุกระดับ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการอาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียนโรงเรียนรร.ในพื้นที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.นาเลิง	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย. 69		497,333	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
3	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนของศูนย์พัฒนาเล็กบ้านแห่,บ้านไชยวาน (ศึกษาดูงาน)	1-10	สำนักปลัด	ม.ค.69		24,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
4	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ธ.ค.69		202,840	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
5	โครงการอุดหนุนกิจการ การศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย. 69		849,200	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
6	โครงการอุดหนุนกิจการ การศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย. 69		259,200	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
7	โครงการอุดหนุนกิจการ การศึกษาให้แก่โรงเรียนไชยวานนาเลิง คุ้งสะอาด	1-10	สำนักปลัด	ธ.ค.68-ม.ค.69		280,800	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
8	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วย ผดด.ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย.69		82,800	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
9	โครงกาจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย.69		82,800	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.67-ม.ค.68		16,300	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยวานฯ	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.67-ม.ค.68		22,005	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
12	โครงการจ้างเหมาบริการรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวาน	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.67-ม.ค.68		66,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
13	โครงการพัฒนาการเวนการสอยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวาน	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.67-ม.ค.68		66,474	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
14	โครงการพัฒนาการเวนการสอยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.67-ม.ค.68		49,240	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
15	โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนศูนย์พัฒนาเด็กบ้านไชยวานฯ	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.67-ม.ค.68		82,800	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านแห่ หมู่ 1,2,8,9,10งานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านแห่	1-10	สำนักปลัด	พ.ค.-มิ.ย.69	-	130,000	-			/	ไม่มี
2	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ 3 จัดงานแข่งเรือยาวประเพณี บ้านผักกาดหญ้า	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.69	-	150,000	-			/	ไม่มี
3	โครงการอุดหนุนให้กับอำเภอเสลภูมิงานสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป/งานประเพณีบุญผะเหวด	1-10	สำนักปลัด	พ.ย.68/มี.ค.69	พ.ย. 68	15,000 โอนเพิ่ม 1,000	16,000	/			ไม่มี
4	โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	1-10	สำนักปลัด	พ.ย.68/มี.ค.69	-	37,000	-			/	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจ้างเหมาบริการให้แก่คนสวน และทำความสะอาด โดยจ่ายค่าจ้างเป็นงวดงาน	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย.69		82,800	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
2	โครงการจ้างเหมาบริการให้แก่แม่บ้านทำความสะอาดโดยจ่ายค่าจ้างเป็นงวดงาน	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย. 69		82,800	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม

บำบัดและกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการการบริหารจัดการขยะถุงพลาสติกเป็นบล็อกปูพื้น	10	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย. 69		31,200	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
2	ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลกองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยจ่ายค่าจ้างเป็นงวดงาน จำนวน 12 เดือน เดือนๆละ6,750 บาท	10	กองช่าง	ต.ค.68-ก.ย. 69		82,800	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
3	โครงการจ้างเหมาบริการขับรถขนขยะและพนักงานขนขยะมูลฝอยโดยจ่ายค่าจ้างเป็นงวดงาน จำนวน 12 เดือน เดือนๆละ6,750 บาท	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย. 69		243,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้าน การพัฒนาการเมืองการบริหาร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 5 ปี	1-10	สำนักปลัด	มี.ค.69	มี.ค.	37,000	37,000	/			ไม่มี
2	โครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนสภาเด็กเล็กกิจกรรมการคัดแยกขยะ	1-10	สำนักปลัด	ก.ย.69	-	5,000	-			/	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้าน การพัฒนาการเมืองการบริหาร
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.
การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ..)
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการจริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทำป้ายประกาศ	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย. 69		30,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
2	โครงการจ้างเหมาเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ วารสาร ค่าถ่ายเอกสาร	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย. 69		20,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
3	โครงการจ้างเหมาบริการสัมภาระ ค่าล้างเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย. 69		10,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
4	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	1-10	สำนักปลัด	ต.ค.68-ก.ย. 69		120,000	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
5	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน	1-10	สำนักปลัด	ม.ค.-มิ.ย.69		55,800	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
6	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1-10	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.69		32,600	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี
7	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานธุรการ	1-10	สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย.69		82,800	ยังไม่เบิกจ่าย		/		ไม่มี